

Num	Tâche	Responsable	Groupe/service	Charge plan. (heure)	Charge eff. (heure)	Début plan.	Début eff.	Fin plan.	Fin eff.	Avancement (%)	Commentaires	
1	Réunion de lancement de projet	A Le Pourhiet	Groupe projet et Vanda Benes	1	1	13-mars	13-mars	13-mars	13-mars	100		
2	Capatation de la pièce	A Le Pourhiet	Groupe projet et Vanda Benes	1	1	13-mars	13-mars	13-mars	13-mars	100		Non initialement prévue elle s'avèrera utile pour la suite du travail
3	Premier choix de plans	A Le Pourhiet	Groupe projet et Vanda Benes	2	2	13-mars	13-mars	13-mars	13-mars	100		
4	Tournage d'essais des plans choisis	Groupe projet	Groupe projet et Vanda Benes	4	8	13-mars	13-mars	13-mars	14-mars	100	☹️	Les essais ont pris plus de temps que prévu. Cela engendre une augmentation du budget de 400€
5	Montage	A-E Cuillandre	Groupe projet	2	2	15-mars	15-mars	15-mars	15-mars	100		
6	Réunion de discussion du choix des plans et de leur mode de tournage	F Bergmann	Groupe projet	2	2	16-mars	16-mars	17-mars	17-mars	100		
7	Validation des plans du tournage et réalisation d'un storyboard et d'un plan de tournage	A Le Pourhiet	Groupe projet et Vanda Benes	4	6	20-mars	20-mars	20-mars	20-mars	100		
8	Tournage	A-E Cuillandre	Groupe projet et Vanda Benes	12	10	21-mars	21-mars	22-mars	21-mars	100	😊	Nous avons prévu une marge d'une demi journée supplémentaire pour le tournage qui n'a pas eu besoin d'être utilisée (le budget n'est plus dépassé!)
9	Montage de l'ours	A-E Cuillandre	Groupe projet	5	3	23-mars	22-mars	24-mars	22-mars	100	😊	Le montage de l'ours a été plus rapide que prévu
10	Visualisation de l'ours et discussion du montage final	A Le Pourhiet	Groupe projet et Vanda Benes	3	3	27-mars	27-mars	27-mars	27-mars	100	☹️	L'ours ne correspond pas parfaitement aux désirs de la comédienne

11	Montage final	A-E Cuillandre	Groupe projet	12	12	28-mars	28-mars	29-mars	29-mars	100	😊	Les nouvelles consignes sont claires, le montage se passe bien
12	Mixage	F Bergmann	Groupe projet	5	6	30-mars	30-mars	30-mars	30-mars	100		
13	Réalisation du DVD et de la jaquette	A Le Pourhiet	Groupe projet	2	4	31-mars	31-mars	31-mars	31-mars	100	😞	La conception des menus du DVD a posé quelques difficultés
14	Réunion de validation du produit DVD	A Le Pourhiet	Groupe projet et Vanda Benes	2	2	3-avr	3-avr	3-avr	3-avr	100	😊	Le produit convient parfaitement
15	Production des DVD	A Le Pourhiet	Groupe projet	2	2	4-avr	4-avr	4-avr	4-avr	100		
16	Rendu du projet	F Bergmann	Groupe projet	/	/	5-avr	5-avr	5-avr	5-avr	100		

